



МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ**

(РОСПЕЧАТЬ)

ПРИКАЗ

4 октября 2010г

№ 261

Москва


**О плане работы Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям по реализации федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 года № 985 и в целях организации работы по реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План работы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям по реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (далее – План).
2. Заместителям руководителя Роспечати, руководителям структурных подразделений Роспечати и организации заказчику-застройщику – федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – ФГУП «РТРС») обеспечить эффективную организацию работы в соответствии с Планом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителей руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям В.С. Козлова и Т.В. Наумову в соответствии с закрепленной компетенцией.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

М.В.Сеславинский

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Роспечати

от 04.10.2010 № 261

**План работы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
по реализации федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители
1.	Обеспечение выполнения принятых обязательств по реализации Программы	
1.1.	Осуществление мониторинга реализации и выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы» (далее – Программа)	Управление государственных капитальных вложений, Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
1.2.	Координация работы заказчика-застройщика ФГУП «РТРС»	
1.3.	Обеспечение подготовки справочной, статистической и аналитической информации о реализации Программы для представления в соответствующие федеральные органы по направлениям: «государственные капитальные вложения»	Управление государственных капитальных вложений Управление государственных капитальных вложений

	<p>«прочие нужды»</p> <p>«целевые индикаторы и показатели»</p>	<p>Управление финансирования и бухгалтерского учета</p> <p>Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций</p>
2.	Организация работы по своевременному заключению договоров об осуществлении бюджетных инвестиций	Управление государственных капитальных вложений
2.1.	Осуществление постоянного контроля реализации и исполнения договоров	
2.2.	Координация работы по внесению изменений в договорные отношения и заключению дополнительных соглашений	
3.	Организация работы по подготовке и размещению заказов в рамках Программы	Управление государственных капитальных вложений
3.1.	Контроль за подготовкой конкурсной и аукционной документации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и своевременным размещением объявлений о проведении торгов и сведений о государственных контрактах в Реестре госконтрактов, заключенных от имени Российской Федерации, (на сайте по государственным закупкам)	
3.2.	Контроль за исполнением функций единственного исполнителя мероприятий создания сетей цифрового телевизионного вещания 1-го мультиплекса – ФГУП «РТРС»	

		и средств массовых коммуникаций
4.	Осуществление контроля формирования и ведение по Программе сводного плана-графика закупок продукции для федеральных государственных нужд	Управление государственных капитальных вложений с участием Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Управления финансирования и бухгалтерского учета
5.	Организация соответствующей работы по разработке проектов и обеспечению стандартов качества перехода на цифровое телерадиовещание	
5.1.	Обеспечение работы по проектным изысканиям, разработке и утверждению заданий на проектирование и проектной документации	Управление государственных капитальных вложений и ФГУП «РТРС», Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
5.2.	Контроль за разработкой системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам и системного проекта «Развитие сетей наземного радиовещания Российской Федерации»	Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Управление государственных капитальных вложений
5.3.	Координация работ по оптимизации частотно-территориального планирования и конверсии радиочастотного спектра в целях обеспечения развития цифрового телевизионного и радиовещания.	Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
5.4.	Участие в разработке тарифов на услуги цифрового вещания.	Управление телерадиовещания

		и средств массовых коммуникаций, Управление правоприменительной деятельности, Управление финансирования и бухгалтерского учета
5.5.	Организация работы по выбору систем условного доступа, оптимального количества телерадиоканалов для мультиплексов и переходу на новые стандарты цифрового телерадиовещания	Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
6.	Утверждение заданий на проектирование, титульных списков строек и объектов, решений Роспечати об утверждении показателей сметных сводных расчетов по объектам Программы	Управление государственных капитальных вложений
7.	Осуществление контроля за достижением целевых индикаторов и показателей, установленных Программой	Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
7.1.	Ежегодное уточнение целевых показателей и индикаторов реализации Программы	
8.	Организация финансирования мероприятий Программы в установленном порядке	
8.1.	Обеспечение ежегодного согласования с Минкомсвязью России, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации объемов финансирования по программным мероприятиям в установленном порядке	Управление финансирования и бухгалтерского учета и
8.2.	Обеспечение формирования показателей финансирования Программы при	Управление государственных капитальных вложений

	составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	
8.3.	Формирование правил предоставления в 2010-2015 годах из федерального бюджета субсидий на оплату затрат по направлению «прочие нужды»	Управление финансирования и бухгалтерского учета
8.4.	Осуществление операций по финансированию капитальных вложений	Управление государственных капитальных вложений
9.	Обеспечение своевременного представления в Минэкономразвития России документов и материалов по объектам Программы в целях включения в федеральную адресную инвестиционную программу	Управление государственных капитальных вложений
9.1.	Представление документов, подтверждающих наличие утвержденной проектной документации по объектам Программы, а также иных правоустанавливающих документов в соответствии с законодательными нормами	
9.2.	Формирование и представление пообъектной разбивки бюджетных ассигнований	
9.3.	Формирование и представление Сведений об объектах капитального строительства по установленным формам	
10.	Ведение и представление отчетности по Программе	
10.1.	Обеспечение своевременной подготовки и представления в Минэкономразвития России, Минфин России, Минкомсвязь России, Счетную палату РФ, Федеральное казначейство и иные государственные органы власти отчетности по установленным формам в рамках Программы	Управление государственных капитальных вложений, Управление финансирования и бухгалтерского учета, Управление телерадиовещания и средств массовых

10.2.	Подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы за истекший год и весь период ее реализации на основе форм, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, для представления в Минкомсвязь России	коммуникаций Управление государственных капитальных вложений
10.3.	Формирование и представление информации для сайта Роспечати по реализации Программы	Управление государственных капитальных вложений
11.	Координация работы по корректировке Программы, обеспечение внесения изменений в Перечень строек и объектов на очередной финансовый год	Управление государственных капитальных вложений
12.	Подготовка и проведение совещаний с участием заместителей руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, организации заказчика-застройщика и других заинтересованных организаций и предприятий по вопросам реализации и контроля мероприятий Программы	Управление государственных капитальных вложений и Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
13.	Обеспечение выполнения в установленные сроки объемов работ, освоения финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы по направлению «государственные капитальные вложения» и «прочие нужды»	Управление государственных капитальных вложений, Управление финансирования и бухгалтерского учета, ФГУП «РТРС»
13.1.	Координация исполнения обязательств ФГУП «РТРС» по вводу в эксплуатацию строек и объектов и завершению мероприятий, осуществляемых в рамках Программы в части, касающейся компетенции Роспечати;	Управление государственных капитальных вложений
13.2.	Участие в работе приемочных комиссий по объектам Программы	